

Отдел образования администрации Ики-Бурульского РМО РК

Приказ

от 1 марта 2022 г.

№ 29


п. Ики-Бурул

«Об утверждении муниципальной дорожной карты по реализации федерального проекта «500+»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 20.12.2022 г. № 1692, приказом Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 20.01.2022 г. № 9, в целях повышения качества образования в МБОУ «Ики-Бурульская СОШ им. А.Пюрбеева» приказываю:

1. Утвердить «Дорожную карту» по реализации федерального проекта «500+» на 2022 г. (приложение).
2. Членам муниципальной рабочей группы обеспечить в 2022 г. реализацию мероприятий утвержденной «Дорожной карты».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Манцаева А.С. – гл. специалиста МОУО.

Заведующий отделом образования
администрации Ики-Бурульского РМО РК:



М.Лиджиев

Муниципальная дорожная карта по реализации
мероприятий федерального проекта 500+ на 2022 год

№	Мероприятия	Форма проведения	Сроки реализации	Ответственный
I. Создание организационных условий реализации проекта Адресной методической помощи 500+				
1	Назначение муниципального координатора, определение состава муниципальной рабочей группы по реализации мероприятий проекта 500+	Анализ сложившейся ситуации и разработка мероприятий по оказанию качественной адресной поддержки школы с низкими образовательными результатами (МБОУ «Ики-Бурульская СОШ им. А.Пюрбеева»)	январь 2022 г.	Манцаев А.С. Лиджиева Л.Г.
2	Совещание со школой - участницей Проекта 500+ (МБОУ «Ики-Бурульская СОШ им. А.Пюрбеева»)	Совещания при заведующем отделом образования; Участие в педагогических советах школы	февраль - декабрь 2022 г.	Манцаев А.С. Лиджиева Л.Г.
3	Создание раздела «Проект 500+» на официальном сайте МБОУ «Ики-Бурульская СОШ им.А.Пюрбеева»	Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы над Проектом 500+	март-декабрь 2022 г.	Лиджиева Л.Г.
4	Посещение школы - участницы Проекта 500+ закрепленным муниципальным координатором	Посещение муниципальным координатором ШНОР с целью определения целей и задач совместной работы. Текущие встречи с педагогическим коллективом школы	март-декабрь 2022 г.	Манцаев А.С.
5	Совещание муниципального куратора и членов муниципальной рабочей группы	Обсуждение промежуточных результатов совместной работы	март 2022 г.	Манцаев А.С.
II. Работа в информационной системе Мониторинга электронных дорожных карт (далее - ИС МЭДК)				
1	Работа муниципальной рабочей группы и куратора Проекта 500+ в ИС МЭДК	Выполнение всех мероприятий в сроки, определенные федеральной и региональной дорожными картами Проекта 500+	март-декабрь 2021 г.	Манцаев А.С. Лиджиева Л.Г.

2	Размещение в ИС МЭДК концептуальных документов школой-участницей Проекта 500+	Размещение электронных дорожных карт, программ развития школ	апрель 2022 г.	Манцаев А.С. Лиджиева Л.Г.
3	Мониторинг 1 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе-участнице Проекта 500+	Размещение документов, подтвержденных куратором, для проведения мониторинга	май 2022 г.	Манцаев А.С. Лиджиева Л.Г.
4	Мониторинг 2 этап. Размещение отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школе-участнице Проекта 500+	Размещение документов, подтвержденных кураторами, для проведения мониторинга	октябрь 2022 г.	Манцаев А.С. Лиджиева Л.Г.
III. Работа с рисковыми профилями МБОУ «Ики-Бурульская СОШ им. А.Пюрбеева»				
1	Низкий уровень оснащения школ - участниц Проекта 500+	Обновление и пополнение фондов школьной библиотеки в соответствии с ФГОС	март - август 2022 г.	Лиджиева Л.Г., Члены муниципальной рабочей группы
		Проведение капитального ремонта школы в весенне-летний период 2022 г.	апрель - сентябрь 2022 г.	Лиджиева Л.Г., Члены муниципальной рабочей группы
2	Дефицит педагогических кадров	Проведение мониторинга потребности в педагогических кадрах школы-участницы Проекта 500+ (МБОУ «Ики-Бурульская СОШ им. А.Пюрбеева»)	июль 2022 г.	Лиджиева Л.Г., Члены муниципальной рабочей группы
		Подписание договора о сотрудничестве с ФГБОУ ВО «КГУ им. Б.Б.Городовикова» о прохождении педагогических практик студентами в МБОУ «Ики-Бурульская СОШ им. А.Пюрбеева»	март 2022 г.	Лиджиева Л.Г.
		Профориентационная работа с обучающимися на получение	март - май, сентябрь -	Лиджиева Л.Г., Члены

		педагогической профессии	декабрь 2022 г.	муниципальной рабочей группы
		Совершенствование системы стимулирования педагогов	апрель- июль 2022	Лиджиева Л.Г., Члены муниципальной рабочей группы
		Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров (работа методобъединений учителей и т.д.)	сентябрь -декабрь 2022 г.	Лиджиева Л.Г., Члены муниципальной рабочей группы
3	Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических кадров	Составление графика переподготовки/повышения квалификации, аттестации педагогических работников в 2022 году	сентябрь- октябрь 2022 г.	Лиджиева Л.Г.
		Развитие системы наставничества с использованием различных форм методической поддержки учителей	сентябрь- декабрь 2022 г.	Лиджиева Л.Г. и члены муниципальной рабочей группы
		Анализ результатов ВПР по всем параллелям, ГИА - 9 класс, ГИА-11 класс (внутри школы) для каждого: обучающегося/класса/паралле ли/ общеобразовательной организации	май - август 2022 г.	Лиджиева Л.Г. Члены муниципальной рабочей группы
		Участие педагогов на различных уровнях в конференциях, семинарах, «круглых столах», вебинарах по повышению качества образования	в течение года	Лиджиева Л.Г. Члены муниципальной рабочей группы
		Участие в проблемных курсах, учебных и методических семинарах для учителей-предметников	в течение года	Лиджиева Л.Г.
		Проведение на базе МБОУ «Ики-Бурульская СОШ им. А.Пюрбеева» семинаров по обмену опытом, оказанию методической помощи учителям, испытывающим затруднения в преподавании ряда тем по предмету, и повышению эффективности образовательных результатов	по плану	Манцаев А.С. Лиджиева Л.Г. Члены муниципальной рабочей группы
		4	Высокая доля обучающихся с ОВЗ	Организация семинара по работе с обучающимися с ОВЗ

		Мониторинг, диагностика, система оценивания учебных и личностных достижений обучающихся с ОВЗ	сентябрь - октябрь 2022 г.	Лиджиева Л.Г. Члены муниципальной рабочей группы
		Анализ программно-методического обеспечения образовательной деятельности, в том числе обеспеченности учебной литературой, в том числе по адаптированным общеобразовательным программам	май-июнь 2022 г.	Лиджиева Л.Г. Члены муниципальной рабочей группы
		Вовлечение обучающихся с ОВЗ в дополнительное образование с использованием ресурса Центра «Точка Роста»	сентябрь - октябрь 2022 г.	Лиджиева Л.Г. Члены муниципальной рабочей группы
5	Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров	Составление социального паспорта МБОУ «Ики-Бурульская СОШ им. А.Пюрбеева»	сентябрь - октябрь 2022 г.	Лиджиева Л.Г. Члены муниципальной рабочей группы
		Составление реестра национального состава	сентябрь - октябрь 2022 г.	Лиджиева Л.Г. Члены муниципальной рабочей группы
		Выявление детей с языковым барьером	сентябрь - октябрь 2022 г.	Лиджиева Л.Г. Члены муниципальной рабочей группы
		Разработка индивидуальных образовательных маршрутов в обучении и воспитании обучающихся с языковым барьером	сентябрь - октябрь 2022 г.	Лиджиева Л.Г. Члены муниципальной рабочей группы
6	Риски низкой адаптивности учебного процесса	Анкетирование обучающихся по выявлению интересов, склонностей к различным видам внеурочной деятельности	май 2022 г.	Лиджиева Л.Г. Члены муниципальной рабочей группы
		Анализ результатов ВсОШ – 2021/2022	январь-март 2022 г.	Лиджиева Л.Г. Члены муниципальной рабочей группы
		Вовлечение обучающихся в проектную и исследовательскую деятельность	апрель - май, сентябрь - декабрь 2022 г.	Лиджиева Л.Г. Члены муниципальной рабочей группы
		Участие обучающихся в мероприятиях «Большая перемена» и т.д.	апрель - май, сентябрь - декабрь	Лиджиева Л.Г. Члены муниципальной рабочей группы

			2022 г.	
7	Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности	Выявление обучающихся, требующих особого внимания при подготовке к ГИА («группа риска»). Разработка индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся «группы риска»	май-июнь 2022 г.	Лиджиева Л.Г. Члены муниципальной рабочей группы
		Работа социального педагога с обучающимися с рисками учебной неуспешности	май-июнь 2022 г.	Лиджиева Л.Г. Члены муниципальной рабочей группы
		Организация дополнительных занятий с обучающимися с рисками учебной неуспешности, использование приемов формирующего оценивания	март - декабрь 2022 г.	Лиджиева Л.Г. Члены муниципальной рабочей группы
		Контроль за успеваемостью обучающихся «группы риска»	регулярно	Лиджиева Л.Г. Члены муниципальной рабочей группы
IV. Анализ работы с МБОУ «Ики-Бурульская СОШ им. А.Пюрбеева» - участницей проекта «500+»				
1	Подготовка аналитических материалов по результатам работы с общеобразовательной организацией с низкими образовательными результатами и участия данной школы в федеральном проекте 500+	Подготовка аналитической информации по результатам работы с общеобразовательной организацией с низкими образовательными результатами	декабрь 2022 г	Манцаев А.С.