

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

от «20» 12 2021 г. № 1692

г. Элиста

В целях организации участия Республики Калмыкия в федеральном проекте «500+», повышения качества образования в школах, демонстрирующие низкие образовательные результаты,

приказываю:

1. Утвердить «Дорожную карту» (региональные мероприятия) по реализации федерального проекта «500+» на 2022год.
2. БУ ДПО «Республиканский институт повышения квалификации работников образования», руководителям муниципальных органов управления образованием обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

И.О. министра образования и науки
Республики Калмыкия



Б.Б. Ангирова

«Дорожная карта»
(региональные мероприятия)
по реализации федерального проекта «500+» в 2022 г.

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Сроки	Планируемый результат	Уровни реализации
1	<p>Разработка нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию проекта:</p> <p>- приказ Министерства образования и науки Республики Калмыкия об утверждении состава региональной рабочей группы, оператора реализации проекта, перечня образовательных организаций участников проекта «500+»</p> <p>-приказ Министерства образования и науки Республики Калмыкия об утверждении региональных мероприятий («дорожной карты») по реализации федерального проекта «500+»;</p> <p>-приказы МОУО об утверждении муниципального координатора, состава муниципальной рабочей группы</p> <p>- Распоряжение МОУО об утверждении муниципальной дорожной карты, дорожной карты ПНОР.</p>	<p>Министерство образования и науки Республики Калмыкия (МОиНРК) БУ ДПО РК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации работников образования», муниципальные органы управления образованием (БУ ДПО РК «КРИПКРО»)</p>	Декабрь 2021	Нормативно-правовые документы	Уровни реализации региональный муниципальный
2	<p>Организация участия в анкетировании директоров ПНОР</p>	<p>Рособразовательный центр «ФИОКО», Региональный координатор, Муниципальные органы управления образованием,</p>	Декабрь 2021	Список кураторов	Федеральный региональный муниципальный

3	Обсуждение участия в анкетировании директоров ПНОР	МОиНРК, БУ ДПО РК «КРИПКРО» Муниципальные органы управления образованием, ПНОР	Декабрь 2021г.	совещание в режиме ВКС	региональный муниципальный
4	Установочный семинар/вебинар для школ	МОиН РК, БУ ДПО РК «КРИПКРО»	Январь 2022г.	совещание в режиме ВКС	региональный
5	Проведение идентификации общеобразовательных организаций	МОиН РК, БУ ДПО РК «КРИПКРО»	Январь-февраль 2022 г.		региональный
6	Реализация КПК по ДППИ повышения квалификации для руководителей и педагогов образовательных организаций ПНОР	БУ ДПО РК «КРИПКРО»	Январь-февраль 2022 г.	устранение выявленных дефицитов в деятельности педагогических работников, выстраивание индивидуальных маршрутов самообразования	региональный
7	Разработка Программы перехода школы в эффективный режим	ОО	Январь-февраль 2022г.	Приказ об утверждении Программы	институциональный
8	Разработка дорожной карты по работе со школами с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	МОиНРК, ОО, МОУО	Январь-февраль 2022г.	Приказ об утверждении Дорожной карты	региональный муниципальный институциональный
9	Обучение на стажировочной площадке по реализации мероприятия по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	БУ ДПО РК «КРИПКРО»	Февраль 2022 г.	обучение по государственной программе Российской Федерации "Современная школа".	региональный

	условиях, путем распространения их результатов в 2022 году					
10	Заключение соглашений о совместной деятельности по реализации мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах-участниках проекта «500+»	БУ ДПО РК «КРИПКРО»	Январь 2022г.	заключить соглашения о сотрудничестве между БУ ДПО РК «КРИПКРО» и школами-участниками проекта «500+»	региональный	
11	Заключение договоров по сетевому взаимодействию школ-участников проекта «500+» с общеобразовательными организациями, имеющими условия для оказания консультационной, методической, организационной и иной поддержки (далее – школы-партнеры)	БУ ДПО РК «КРИПКРО»	Январь 2022г.	заключить договоры по сетевому взаимодействию школ-участников проекта «500+» со школами-партнерами	региональный	
12	Семинар для кураторов школ участников проекта «500+»	БУ ДПО РК «КРИПКРО»	Январь-февраль 2022г.	погружение в проект, планирование работы со ШНОР	региональный	
13	Определение состава республиканской стажировочной площадки по реализации мероприятий по повышению качества образования в ШНОРУ, ШНСУ (далее – РСЦ)	БУ ДПО РК «КРИПКРО»	Февраль 2022 г.	утверждение состава сотрудников РСЦ	региональный	
14	Подготовка методического пособия с описанием лучших практик модельных решений на основе кластеризации общеобразовательных организаций республики	БУ ДПО РК «КРИПКРО»	Август 2022 г.	издать методическое пособие с описанием не менее двух лучших практик модельных решений на основе кластеризации школ	региональный	
15	Проведение региональных мониторинговых исследований в соответствии с распоряжением	"Республиканский центр оценки качества	В течение года	корректировка учебных планов и плана работы по повышению качества	региональный муниципальный	

	Министерства МО Н РК "Об утверждении графика проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся по программам ООО организаций в Республике Калмыкия в 2022 году"	образования" (ЦОКО)			образования на результатов мониторинговых исследований, направленных муниципальным операторам	
16	Участие во всероссийских семинарах – совещаниях	БУ ДПО РК «КРИПКРО»	В течение года		в мероприятиях принять участие школы ПННОР	всероссийский
17	Подготовка и проведение регионального семинара-практикума по обмену опытом между общеобразовательными организациями: "Корпоративная культура в организации"	МО И Н РК БУ ДПО РК «КРИПКРО»	Март 2022г.		диссеминация опыта общеобразовательными организациями ПННОР 2021 г. и ПННОР 2022 г. на базе МБОУ «СОШ № 15», МБОУ «Ики- Бурульская СОШ им. А Пюрбеева»	региональный
18	Анализ результатов ВПР - 2022 по каждому предмету, Аналитическая справка со сравнительным анализом за предыдущий год. (институциональный)	МО И Н РК БУ ДПО РК «КРИПКРО»	Март-май 2022г.		корректировка учебных планов и разработка индивидуальных маршрутов со слабоуспевающими обучающимися	институциональный
19	Подготовка и проведение сетевого регионального семинара ВКС для школ демонстрирующих низкие образовательные результаты и функционалирующие в неблагоприятных социальных условиях	МО И Н РК БУ ДПО РК «КРИПКРО» муниципалитеты	ежемесячно		предоставление отчетов и обсуждения направлений деятельности по работе со ПННОР	региональный
20	Подготовка ежемесячных отчетов о выполнении мероприятий по «дорожной карте» школ участников проекта «500+»	МО И Н РК БУ ДПО РК «КРИПКРО», муниципалитеты	ежемесячно		отслеживание выполнения мероприятий по «дорожной карте» проекта «500+»	региональный
21	Размещение информации в СМИ и социальных сетях о ходе и результатах проекта «500+»	МО И Н РК БУ ДПО РК «КРИПКРО»,	постоянно		отслеживание выполнения размещения	региональный

		Муниципалитеты		информации	
22	Участие школ-участников проекта «500+» в мероприятиях межрегионального взаимодействия «Калмыкия – Ставропольский край» (совместный проект со школами ПНОР Ставропольского края)	МО И Н РК БУ ДПО РК «КРИПКРО», Муниципалитеты	Октябрь 2022г.	обмен опытом школ с низкими образовательными результатами Республики Калмыкия и Ставропольского края	региональный
23	Проведение итогового мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения в школах-участниках проекта «500+»	БУ ДПО РК «КРИПКРО»	Декабрь 2022г.	подведение итогов	региональный
24	Обеспечение кураторами информационного и консультационного сопровождения реализации и результатов школьных Программ повышения качества образования.	МО И Н РК БУ ДПО РК «КРИПКРО», Муниципалитеты	ежемесячно	консультации	региональный
25	Участие школ-участниц проекта 500+ совместно с кураторами в муниципальном семинаре «Развитие муниципальных подходов к обеспечению объективности оценочных процедур».	МО И Н РК БУ ДПО РК «КРИПКРО», Муниципалитеты	Апрель 2022г.	организация проведения семинара	Муниципальный
26	Августовская педагогическая конференция (секция «Реализация проекта адресной методической помощи 500+»)	МО И Н РК БУ ДПО РК «КРИПКРО», Муниципалитеты	Август 2022г.	организация проведения	
27	Участие в научно-методических вебинарах ФИОКО	МО И Н РК БУ ДПО РК «КРИПКРО», Муниципалитеты	Регулярно, в течение года	участие	всероссийский

28	Первичная экспертиза муниципальной программы поддержки школ с низкими образовательными результатами и функционирующими в неблагоприятных социальных условиях	Муниципалитеты	Апрель 2022г.	экспертиза	региональный
29	Вебинар: «Роль психолога – педагогического сопровождения в повышении эффективности работы образовательной организации»	Мойн РК БУ ДПО РК «КРИПКРО», Муниципалитеты	Март 2022г.	организация проведения	региональный
30	Семинар – совещание «Управление качеством образования в Республике Калмыкия»	Мойн РК, ЦОКО	Апрель 2022г.	выстраивание единой региональной системы повышения качества образования через управленческие механизмы	региональный
31	Региональный тренинг «ПНОР! Прокачай свою управленческую команду» (мастер – классы директоров + коуч по профилактике выгорания)	Мойн РК, БУ ДПО РК «КРИПКРО», Муниципалитеты	Октябрь-Ноябрь 2022г.	повышение профессиональных компетенций, мотивация на успех	региональный
32	Проектная сессия «Система менторства» (мастер – классы директоров и гостей)	Мойн РК, БУ ДПО РК «КРИПКРО», Муниципалитеты	Октябрь-Ноябрь 2022г.	повышение профессиональных компетенций	региональный
33	Формирование в школах «Цифровой образовательной среды»	Мойн РК Муниципалитеты	В течение года	повышение цифровой грамотности и информационной культуры педагогов	региональный
34	Круглый стол по обсуждению итогов реализации мероприятий дорожной карты в Республике Калмыкия. Определение стратегии развития на 2022/2023 учебный год.	БУ ДПО РК «КРИПКРО», МОУО, ПНОР	Декабрь 2022г.	представление опыта участия в проекте ПНОР и определение перспектив дальнейшей работы	региональный муниципальный